週間工程表

東建第24号　主要地方道新潟村松三川線（一日市地区）防雪柵設置（その1）工事　　現場代理人　岩永　伸之

工種		月日	11月8日（月）	11月9日（火）	11月10日（水）	11月11日（木）	11月12日（金）	11月13日（土）	11月14日（日）	11月15日（月）	11月16日（火）	11月17日（水）	11月18日（木）	11月19日（金）	11月20日（土）	11月21日（日）	11月22日（月）
作業土工		計画						休	休						休	休	
埋戻し		実施															
防雪柵基礎工		計画															
型枠設置工		実施															
防雪柵基礎工		計画															
生コン打設		実施															
防雪柵設置工		計画						工	工						工	工	
1工区		実施															
防雪柵設置工		計画															
2工区		実施															
防雪柵設置工		計画															
3工区		実施															
人員・機械・設備																	
	0.10㎥級バックホウ	1台															
	ユニック車	1台															
	2ｔダンプ	1台															
		1台															
	作業員	3名															