週間工程表

東建第24号　主要地方道新潟村松三川線（一日市地区）防雪柵設置（その1）工事　　現場代理人　岩永　伸之

工　種 ＼ 月　日			11月15日（月）	11月16日（火）	11月17日（水）	11月18日（木）	11月19日（金）	11月20日（土）	11月21日（日）	11月22日（月）	11月23日（火）	11月24日（水）	11月25日（木）	11月26日（金）	11月27日（土）	11月28日（日）	11月29日（月）
防雪柵設置工		計画						休	休		休				休	休	
1工区		実施						工	工		工				工	工	
防雪柵設置工		計画															
2工区		実施															
防雪柵設置工		計画															
3工区		実施															
後片付け		計画															
		実施															
		計画															
		実施															
		計画															
		実施															
人員・機械・設備	ユニック車	1台															
	4ｔダンプ	1台															
	2ｔダンプ	1台															
	作業員	3名															