週間工程表

東建第24号　主要地方道新潟村松三川線（一日市地区）防雪柵設置（その1）工事　　現場代理人　岩永　伸之

工種 ＼ 月日			11月22日（月）	11月23日（火）	11月24日（水）	11月25日（木）	11月26日（金）	11月27日（土）	11月28日（日）	11月29日（月）	11月30日（火）	12月1日（水）	12月2日（木）	12月3日（金）	12月4日（土）	12月5日（日）	12月6日（月）
防雪柵設置工 1工区		計画		休工				休工	休工						休工	休工	
		実施															
防雪柵設置工 2工区		計画															
		実施															
防雪柵設置工 3工区		計画															
		実施															
後片付け		計画															
		実施															
		計画															
		実施															
		計画															
		実施															
人員・機械・設備	ユニック車	1台															
	4ｔダンプ	1台															
	2ｔダンプ	1台															
	作業員	3名															